[bookmark: _GoBack]Objaśnienia do informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej w Szczawnie-Zdroju za I półrocze 2015

W dniu 19 stycznia 2015 r. Uchwałą  Nr IV/2/15 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy  Szczawno-Zdrój na lata 2015-2025 wraz z wykazem przedsięwzięć, które będą realizowane w poszczególnych latach. 
W pierwszym półroczu 2015 r. realizacja planowanych przedsięwzięć przebiegała zgodnie 
z podjętą uchwałą. Niemniej jednak w I półroczu 2015 r. Uchwałami Rady Miejskiej zostały wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  WPF  po zmianach według uchwały XI/56/15 Rady Miejskiej  z dnia 29 czerwca 2015 r. oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia tabela nr 1. 
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na lata 2015-2025 ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są w ramach wydatków majątkowych począwszy od  roku 2010 i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2016 r. 
1. Budowa Kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej – Etap I – rozwój funkcji edukacyjno-rekreacyjno-sportowej miasta 
Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku Hali Sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą”, w ramach zadania pn. „Budowa Kompleksu  Oświatowo -Rekreacyjnego, zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju (dz. nr 194/5, 192/5, 195, 263 obr.1 Szczawno-Zdrój)” realizowane jest na podstawie pozwolenia na budowę Nr 731/2012 
z 25.05.2012. Planowana wartość zadania nie została zmieniona do dnia 30 czerwca 2015 r.
 i wynosi 3.900.000,00 zł. Czas realizacji inwestycji zaplanowano  na lata 2010-2015. Na koniec czerwca br. gmina na realizację tego zadania wydała 1.285.777,86 zł. Inwestycja ma zostać zakończona  do końca października  2015r.  Roboty budowlane realizowane są przez Firmę FEWATERM sp. z o.o. SK z siedzibą: 33-180 Gromnik,   Chojnik  88, na podstawie umowy   ZI. 31 .2013r. z 01.10.2013r. Zrealizowane wydatki w roku 2014 to kwota :2.812.100,00 zł., natomiast w I półroczu  2015 r. wydatkowano kwotę  1.285.777,86 zł. 
Na realizację tej inwestycji  Ministerstwo Sportu i Turystyki w latach 2014- 2015 przekaże dotację w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł.

2. Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju – budowa Amfiteatru
Zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane w 2013 r. do realizacji w latach 2013-2014 na kwotę 1.973.559,00 zł., z czego 700.000,00 zł. zaplanowano na 2013 r. i 1.273.559,00 zł. na 2014 r.  W 2014 r. planowana kwotę na to zadanie zmniejszono do 77.000,00 zł. a wykorzystano 76.935,87 zł. na opracowanie dokumentacji technicznej.  Inwestycja miała zostać zrealizowana w ramach projektu RPO Nr RPDS.06.01.00-02-005/13. Decyzją Rady Miejskiej poprzedniej kadencji realizację zadania przesunięto na 2015 r. W związku z podjętą decyzją o zaprzestaniu realizacji zadania w 2014 r. została rozwiązana umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania a uzyskana dotację na opracowanie  dokumentacji zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego. 
Planowana wartość zadania na 2015 r. to kwota 1.700.919,00r. Zrealizowane wydatki na to przedsięwzięcie do dnia 30 czerwca 2015 r. to kwota 20.416,93 zł.  Ze względu na bardzo niską realizację dochodów ze zbycia mienia komunalnego nie przystąpiono 
w I półroczu 2015 r. do prac inwestycyjnych. Dalsza realizacja tego przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania  potrzebnych środków ze sprzedaży nieruchomości gruntowych.

3. Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28 A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi – uzyskanie mieszkań socjalnych
Zadanie zaplanowano w 2013 r. na kwotę 550.000,00 zł. do realizacji w latach 2013-2014. W roku 2014 po sporządzeniu dokumentacji technicznej wartość zadania zwiększono do kwoty 718,951,00 zł. a termin realizacji przesunięto na rok 2016. Zgodnie z umową podpisaną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego budowa powinna zostać rozpoczęta najpóźniej do 15 sierpnia 2016 r. i zakończona w ciągu 24 miesięcy od daty rozpoczęcia.  Zadanie zostało zaplanowane do realizacji  na 2016 r. W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano na to zadanie żadnych środków. 
Tabelaryczne zestawienie  realizacji w/w przedsięwzięć przedstawia tabela nr 2.








