[bookmark: _Hlk80780682]Objaśnienia do informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej w Szczawnie-Zdroju za I półrocze 2021 roku

W dniu 11 grudnia 2020 r. Uchwałą  Rady Miejskiej Nr XVII/81/20 w Szczawnie-Zdroju została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy  Szczawno-Zdrój wraz 
z wykazem przedsięwzięć, które będą realizowane w poszczególnych latach. 
W pierwszym półroczu 2021 r. realizacja planowanych przedsięwzięć przebiegała zgodnie 
z podjętą uchwałą. Niemniej jednak Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza zostały wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.                                   
WPF po  zmianach  przedstawia tabela nr 1. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są począwszy od  roku 2016 i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2023 r.
Tabelaryczne zestawienie  realizacji w/w przedsięwzięć przedstawia tabela nr 2.

I.  Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych  (tj Dz.U. Nr 2019, poz.869 z późn. zm.)

Wydatki majątkowe  
1. Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice i Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój
Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu RPO WD 2014-2020 „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój” nr PRDS.03.03.04-02-0001/20
Liderem projektu Grantodawcą jest Gmina Stare Bogaczowice.
Całkowita wartość na realizację projektu to : 8 128 072,32, a uzyskana wartość  dofinansowania wynosi 5 642 072,38 zł.
Gmina Szczawno- Zdrój na wykonanie zadania pozyskała  kwotę w wysokości - 686 020,30 zł. Wkład własny do realizowanego projektu wniesie w gmina Szczawno- Zdrój w wysokości 36.444,06 zł w latach 2020 – 2023. 

W terminie od dnia 17.05.2021 r. do dnia 21.05.2021 r przeprowadzano do w/w projektu nabór wniosków. W terminie naboru mieszkańcy złożyli 67 wniosków.
Obecnie trwa analiza i weryfikacja wszystkich złożonych wniosków przez operatora projektu. 
Następny etap to ogłoszenie wstępnej listy Grantobiorców zakwalifikowanych do projektu grantowego, uwzględniająca podpisanie umowy grantowej. 

W I połowie 2021 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki za zarządzanie projektem w wysokości 1.480,34 zł tj. 6,4% planu. 
Łączne nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2021r. na to zadanie to kwota 36.444,06 zł. Limit na 2021 r. – 23.148,15 zł,  na 2022 – 8.184,42 zł. na 2023 – 1.421,49 zł.

II.  Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

       Wydatki majątkowe
1. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A
[bookmark: _Hlk52004319]W ramach inwestycji powstanie budynek szkolno-przedszkolny wraz z wyposażeniem, zaprojektowany jako 3 i 4 kondygnacyjny, częściowo zagłębiony na poziomie przyziemia od strony ulicy Słonecznej. Do budynku będą prowadzić 4 odrębne wejścia – dla przedszkola, nauczania początkowego oraz dwa do szkoły podstawowej. Budynek szkoły i przedszkola będzie połączony łącznikiem z halą sportową i krytą pływalnią. Na powyższe zadanie poniesiono wydatki  w  2016 r. na  opracowanie  zamiennej dokumentacji projektowej - 92.250,00  zł. i w  2017 r.  na opracowanie  projektu wyposażenia budynku oraz na sprawdzenie kosztorysów inwestorskich dla branży elektrycznej i teletechnicznej -   16.912,50  zł. W 2019 roku Gmina podpisała umowę na wykonanie prac budowlanych z Konsorcjum Firm: SIRBUD-MINARI SA z Wałbrzycha i Centrum Budowlane SIRBUD Daniel Sip, Dorota Barańska, Dariusz Barański SJ z Wałbrzycha oraz z firmą Przedsiębiorstwo „INWESTBUD” Sp. z o.o. w Wałbrzychu- który jako Inwestor Zastępczy, sprawuje  nadzór nad ww. budową wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego. W roku 2019 poniesiono wydatki w wysokości 52 687,87 zł na aktualizację dokumentacji projektowej, opracowanie studium wykonalności, dziennik budowy, oraz wynagrodzenie dla inwestora zastępczego, natomiast w roku 2020 przystąpiono do realizowania robót budowlanych – wartość wykonanych prac to kwota  6.000.000,00 zł.
W I półroczu 2021 roku prowadzone są dalsze prace budowlane, w tym prace związane z montażem ślusarki okiennej, instalacji kanalizacji sanitarnej, wodnej, hydrantowej, c.o. oraz instalacji elektrycznych na pozostałych kondygnacjach budynku, rozprowadzane są przewody ww. instalacji na wartość  3.350.730,35 zł. 
Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2021 r. – 7.200.000,00 zł, w 2022 r. – 7.050.000,00 zł i w 2023 r. -5.050.000,00 zł.
Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 19.300.000,00 zł. a łączne nakłady finansowe  na realizację przedsięwzięcia  wyniosą 25.461.850,37 zł.

2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Rada Miejska w dniu 23 kwietnia 2018 r podjęła uchwałę nr XLIX/26/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. W I półroczu  2021 nie przystąpiono do wykonania zadania, ponieważ zadanie jest możliwe do realizacji dopiero po przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój- a prace nad Studium są w toku.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2021 r.  to kwota 100.000,00 zł. Limit na 2021 r. – 20.000,00 zł a na rok 2022 – 80.000,00 zł.

3. Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju
Okres realizacji zadania to l.2021-2022. Inwestycja obejmuje w etapie I realizowanym w roku 2021: budowę wieży widokowej, skateparku oraz prace przygotowawcze związane 
z odbudową Amfiteatru i zagospodarowaniem stawów. W II etapie realizacji w roku 2022 zaplanowano odbudowę Amfiteatru w Parku Zdrojowym oraz zagospodarowanie zbiorników wodnych oraz terenu wokół stawów na Wzgórzu Gedymina. Środki na realizacje tego przedsięwzięcia gmina otrzymała w 2020 r w ramach RFIL.
W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatku na to zadanie, natomiast opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę wieży widokowej na Wzgórzu Gedymina oraz wszczęte zostało postępowanie na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę amfiteatru w Parku Zdrojowym.
Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2021 r.  to kwota 4.000.000,00 zł. Limit na 2021 r. – 2.000.000,00 zł ,  na 2022 r. – 2.000.000,00 zł.

4. Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza
Okres realizacji zadania to l.2021-2022. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania planowana jest budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ulicy Mickiewicza w Szczawnie-Zdroju wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Przedsięwzięcie obejmie między innymi budowę miejsc parkingowych z wyznaczonymi miejscami dla kamperów, budowę wiaty turystycznej, wykonanie stacji ładowania rowerów elektrycznych oraz montaż zbiorników na wodę deszczową.
W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatek na to zadanie w wysokości 9.840,00 zł, uzyskano decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzgadniającą opracowana dokumentację techniczną oraz wszczęte zostało postępowanie na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania.
Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2021 r.  to kwota 1.200.000,00 zł. Limit na 2021 r. – 800.000,00 zł ,  na 2022 r. – 400.000,00 zł.

5.  Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowowych wraz z wypożyczalnią rowerów.

 Okres realizacji zadania to l.2021-2022. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania przewidziana jest budowa/wytyczenie tras rowerowych o różnym stopniu trudności na terenie miasta,  wykonanie infrastruktury towarzyszącej oraz wypożyczalni rowerów wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-socjalnym. Planowane ścieżki rowerowe obejmować będą swoim zasięgiem cały obszar miasta i przebiegać będą w rejonie najbardziej atrakcyjnych punktów tj.: Park Zdrojowy, Park Szwedzki, Masyw Chełmca i Trójgarbu czy Wzgórze Gedymina. Planowany jest również zakup rowerów, w tym elektrycznych, montaż stacji do ładowania rowerów elektrycznych wraz z zestawem narzędzi do naprawy rowerów oraz wykonanie strony www wraz z aplikacją na telefon.
W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatku na to zadanie, zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z przyłączami z terminem opracowania 31.08.2021r.
W czerwcu rozesłano do projektantów zapytanie w sprawie opracowania  dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie budowy i wytyczenia tras: rowerowych, narciarstwa śladowego, nordic walking oraz terenoterapii. Trwa weryfikacja otrzymanych ofert.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2021 r.  to kwota 1.600.000,00 zł. Limit na 2021 r. – 50.000,00 zł ,  na 2022 r. – 1.550.000,00 zł.

6. Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów.

Okres realizacji zadania to l.2021-2023. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania planowana jest modernizacja infrastruktury do obsługi turystów, w tym m.in.: toalety, ławki, stoły turystyczne, kosze na śmieci i inne. 
W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatku na to zadanie, natomiast zlecono opracowanie koncepcji przebudowy kawiarni w Parku Szwedzkim z uwzględnieniem wykonania ogólnodostępnych toalet.
Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2021 r.  to kwota 835.686,32 zł. Limit na 2021 r. – 50.000,00 zł ,  na 2022 r. – 400.000,00 zł, na 2023 – 385.686,32 zł.


7. Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej.

Okres realizacji zadania to l.2021-2022. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania przewidziana jest przebudowa 
ul. Zacisze. Planowana jest wymiana nawierzchni jezdni i chodnika, zwiększenie ilości miejsc parkingowych oraz poprawa układu komunikacyjnego.
W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatku na to zadanie, uzyskano decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzgadniającą opracowana dokumentację techniczną oraz złożono zgłoszenie zamiaru realizacji robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2021 r.  to kwota 800.000,00 zł. Limit na 2021 r. – 600.000,00 zł ,  na 2022 r. – 200.000,00 zł.

8.  Budowa Systemu Informacji Miejskiej.

 Okres realizacji zadania to l.2021-2022. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania planowana jest budowa Systemu Informacji Miejskiej. Przedsięwzięcie przewiduje wykonanie witaczy na wjazdach do miasta, tablic informacyjnych oraz tabliczek kierunkowych.
W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatku na to zadanie, w czerwcu rozesłano do projektantów zapytanie w sprawie opracowania  dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Trwa weryfikacja otrzymanych ofert.
     
Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2021 r.  to kwota 240.000,00 zł. Limit na 2021 r. – 140.000,00 zł ,  na 2022 r. – 100.000,00 zł.


9.  Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina.

 Okres realizacji zadania to l.2021-2023. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania planowana jest wykonanie prac związanych z uporządkowaniem i zagospodarowaniem stawów. Przedsięwzięcie przewiduje między innymi wykonanie prac mających na celu poprawę jakości wody, prace związane ze wzmocnieniem brzegów zbiorników i modernizację infrastruktury do obsługi zbiorników oraz nasadzenia roślin wodnych.
W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatku na to zadanie, natomiast przystąpiono do opracowywania dokumentów niezbędnych do zlecenia usługi na przeprowadzenie biologicznej remediacji (odbudowa równowagi biologicznej oraz poprawa stanu i potencjału ekologicznego) dwóch zbiorników wodnych na Wzgórzu Gedymina.
Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2021 r.  to kwota 500.000,00 zł. Limit na 2021 r. – 200.000,00 zł ,  na 2022 r. – 200.000,00 zł, na 2023 – 100.000,00 zł.

10.  Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym.

 Okres realizacji zadania to l.2021-2022. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania planowana jest wykonanie niezbędnych prac renowacyjnych w zabytkowej muszli koncertowej. Zakres prac określony zostanie 
w oparciu o wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatku na to zadanie.
Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2021 r.  to kwota 271.450,35 zł. Limit na 2021 r. – 50.000,00 zł ,  na 2022 r. – 221.450,35 zł.




