

nazwa elementu		wartość netto	m-ce						
			V	VI	VII	VIII	IX	X	IX
II	SIECI + KANALIZACJE								
1	sieć kanalizacji sanitarnej	173 103,00							
1.1	roboty ziemne	873,00			700,00	173,00			
1.2	obudowa rurociągu	19 334,00			13 000,00	4 000,00	2 334,00		
1.3	rurociągi PVC-u	152 896,00							
1.3.1	studnie kanalizacji	80 000,00			45 000,00	30 000,00	5 000,00		
1.3.2	rurowy PVC-u kl. F	14 885,00			9 500,00	3 500,00	1 885,00		
1.3.3	ułożenie rurociągu - przewiert	56 000,00				54 000,00	2 000,00		
1.3.4	próba szczelności	2 011,00					2 011,00		
2	sieć wodociągowa i p.poż	170 079,00							
2.1	roboty ziemne	50 000,00			40 000,00	7 000,00	3 000,00		
2.2	obudowa rurociągu	6 370,00			5 000,00	1 100,00	270,00		
2.3	rurociągi PE-100	14 858,00			12 500,00	1 000,00	1 358,00		
2.4	ułożenie rurociągu - przewiert	26 246,00				25 000,00	1 246,00		
2.5	uzbrojenie rurociągu	2 000,00						2 000,00	
2.6	studnie wodomierza	24 518,00						24 518,00	
2.7	hydrant	6 087,00						6 087,00	
2.8	stacja podwyższonego ciśnienia	40 000,00						40 000,00	
3	roboty towarzyszące	14 635,00						14 635,00	
3.1	badania i opłaty	6 580,00						6 580,00	
3.2	roboty drogowe	8 055,00						8 055,00	
III	INSTALACJE WOD.-KAN. C.O. + DRENAŻ								
1	instalacja wodociągowa	25 945,00							
1.1	instalacja wodn. - montaż	25 945,00					10 000,00	15 945,00	
2	kanalizacje sanitarne	30 732,00							
2.1	wewnętrzna kan. Sanitarna	30 732,00			10 000,00		10 000,00	10 732,00	
3	instalacje C.O.	30 913,00							
3.1	aparaty grzejne	30 913,00						30 913,00	
4	przyłącze instal. wody	3 150,00							
4.1	roboty ziemne	1 150,00			1 150,00				
4.1	przyłącze wody	2 000,00			1 500,00			500,00	
5	przyłącze kan. sanitarne	10 852,00							
5.1	roboty ziemne	4 120,00			4 120,00				
5.2	przyłącze montaż	6 732,00			6 000,00		732,00		
6	kanalizacja deszczowa	17 000,00							
6.1	roboty ziemne	5 000,00			4 200,00	400,00	400,00		
6.2	przyłącze - montaż	12 000			10 000,00	1 000,00	1 000,00		

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

dla zadania pn. "Zagospodarowanie na cele rekreacyjno - sportowe części terenu Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany w Szczawnie - Zdroju wraz z budową odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz stacji podwyższenia ciśnienia wraz z linią elektryczną zasilającą stację, w celu przyłączenia pawilonu klubowego na terenie działki o nr. ewid. 678/2 obr. 1 w Szczawnie- Zdroju"

nazwa elementu		wartość netto	m-ce						
			V	VI	VII	VIII	IX	X	IX
7.	Drenaż	72 000,00							
7.1	Roboty ziemne	49 000,00			40 000,00			9 000,00	

7.2	Roboty montażowe	23 000,00			18 000,00		5 000,00		
8.	Drenaż rozsączający	82 000,00							
8.1	Roboty ziemne	80 000,00			70 000,00		2 500,00		
8.2	Roboty montażowe	2 000,00			1 500,00		300,00		
9.	Wentylacja	30 000,00						15 000,00	15 000,00
IV	INSTALACJE ELEKTRYCZNE								
1.	Rozdzielnica	16 015,00			11 525,00			4 490,00	
2.	Instalacja gniazd elektrycznych	20 093,00							
2.1	Gniazda użytkowe	6 093,00						3 093,00	3 000,00
2.1.1	Roboty ogólnobudowlane	4 000,00						4 000,00	
2.1.2	Przewody kabelkowe i gniazda	4 000,00						2 000,00	2 000,00
2.2	Gniazda grzelnikowe	2 000,00						2 000,00	
2.2.1	Przewody kabelkowe i gniazda	2 000,00					2 000,00		
2.3	Gniazda grzewaczy	2 000,00						2 000,00	
3.	Instalacja oświetlenia	16 860,00							
3.1	Roboty ogólnobudowlane	7 000,00			5 000,00		2 000,00		
3.2	Przewody kabelkowe i łączniki	7 000,00			5 000,00		2 000,00		
3.3	Oprawy oświetleniowe	2 860,00							2 860,00
4.	Instalacje elektryczne garażu	966,00						966,00	
5.	Pomiary	2 000,00							2 000,00
V	SIECI ELEKTRYCZNE - PRZEW. HDD								
1.	Ułożenie kabla metodą HDD	30 000,00				30 000,00			
	suma	3 170 347,00			489 140,00	257 973,00	1 015 458,00	1 237 570,00	170 206,00

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"MIŁOBÓR"
Majewski
ul. Ogrodowej 10, 64-600 Wąsoszyn
NIP 8862852464, Regon 021494419
tel. 74 84-665-04