Znak sprawy: ZI1.271.3.2015 — przetarg nieograniczony pn. ,,Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Stonecznej
w Szczawnie-Zdroju w ramach programu ,,Dolny Slask dla Krolowej Sportu”

UMOWA NR : ....... /WZOR UMOWY/

zawarta w dniu .............. pomigdzy:

Uzdrowiskowa Gming Miejska Szczawno-Zdroj REGON 890718219, NIP 886-25-72-767,
reprezentowang przez:

Marka Fedoruka — Burmistrza Szczawna-Zdroju,

zwang dalej Zamawiajacym,

...................................................................... REGON .......,NIP .......,
reprezentowanym przez:

P ,

zwanym dalej] Wykonawca,

z Wykonawcg wybranym w postegpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm.), o nastepujace]
tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamoOwienia jest budowa obiektq lekkoatletycznego przy ul. Slonecznej w
Szczawnie-Zdroju w ramach programu ,,Dolny Slask dla Krélowej Sportu” skfadajacego sie
z nastepujacych elementéw:

1) biezni okreznej 4-torowej o dlugosci 200 m i szeroko$¢ torow 1,22 m,

2) biezni prostej 6- torowej, jako przedtuzenie odcinka prostego biezni okreznej o dlug. 80
m (3m przed linig startu + 60 m dystans + 17 m wybieg (zaprojektowano 18 m wybiegu),
szeroko$c¢ torow 1,22 m,

3) rzutni do pchnigcia kulg sktadajacej si¢ z:

a) betonowego kota wykonanego z metalowa obrecza z tasmy stalowej, co najmniej 6
mm grubosci o srednicy wewngtrznej 2,135 m, glgbokosci 14 — 26 mm ponizej gornej
krawedzi obreczy, prog wykonany z drewna zgodnie z wymogami przepisOw
(szerokos¢ od 11,2 cm do 30,0 cm z cigciwg o dhugosci 1,21 m o promieniu takim
samym jak koto i wysokos$ci 10 cm w stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni
kola,

b) sektora rzutow o nawierzchni trawiastej dlugosci min. 15 m i kacie migdzy linami
sektora 34,92 stopnia. Linie rozciaggane bedg na czas zawoddéw za pomoca tasmy.

4) skoczni do skoku w dal usytuowanej rownolegle do biezni prostej z rozbiegiem o
dhugosci 40 m oraz zeskoczni (piaskownicy) o szerokos$ci 2,75 m — 3,00,

5) skoczni do skoku wzwyz - zaprojektowano placyk o wymiarach 18,0 x 20,0 m, materac
do skokoéw jak i stojaki do poprzeczki wnoszone beda z magazynu wewnetrznego na czas
treningéw lub zawodow,

6) boiska z trawy naturalnej usytuowanego wewnatrz biezni o wymiarach 30,0 x 45,0 m
z min. 1 m strefa bezpieczenstwa.
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7) ogrodzenia i o$wietlenia obiektu.

2. Zakres prac budowalnych obejmuje:
1) przygotowanie terenu robot,
2) roboty ziemne z odwozem gruntu,
3) formowanie skarp,
4) wykonanie nawierzchni poliuretanowej — 1903 m’,
5) wykonanie schodéw terenowych,
6) budowe muru oporowego,
7) wykonanie drenazu z rur o $r. zewnetrznej 180 mm 1 200,00 mm,
8) wykonanie boiska z trawy naturalnej w rolkach (1350,00 m?),
9) wykonanie nawierzchni zieleni — trawnikow (6866,00 m?),
10) oswietlenie boisk — 13 szt. lamp,
11) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ($r. zew. 200 mm) — 88,4 m,
12) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi o $r. 1000 mm (4
szt.) 1 studzienkami $ciekowymi o $r. 500 mm (2 szt.),
13) ogrodzenie boisk,
oraz
14) zakup wyposazenia boisk w 2 bramki 1 4 tuleje do osadzenia bramek,
15) zakup wyposazenia skoczni do skoku w zwyz (materac, stojaki i poprzeczka),
16) zakup 1 montaz plandeki do ochrony piaskownicy do skoku w dal.

3. Szczegdlowy opis przedmiotu zamdéwienia oraz zakres robot zawieraja zalaczniki do SIWZ:
1) Dokumentacja projektowa w zakresie budowy obiektu lekkoatletycznego przy ul.
Stonecznej w Szczawnie-Zdroju w ramach programu ,,Dolny Slask dla Krolowej Sportu™:
a) Projekt wykonawczy ,KOMPLEKS OSWIATOWO-SPORTOWO-
REKREACYJNY”,
Dla powyzszego zakresu robot zamawiajagcy posiada pozwolenie na budowe — decyzja nr
358/2015 z dnia 29.06.2015r.

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) dla
budowy obiektu lekkoattletycznego przy ul. Slonecznej w Szczawnie-Zdroju —
wilobranzowe.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i
polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie
w niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zamdowienia

1. Strony ustalaja, iz:
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1) Termin rozpocze¢cia - od dnia podpisania umowy.
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

2) Termin wykonania przedmiotu umowy: zakonczenia rob6t budowlanych nastapi
w terminie wskazanym w ofercie, tj. do dnia............c..ccceeeeviriennnnnnn.n. ,

2. Za datg wykonania przedmiotu umowy uwazana begdzie data otrzymania przez
Zamawiajacego pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego i dokonania
odpowiedniego wpisu dokonanego przez kierownika budowy w dzienniku budowy i
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z zalagczonym oswiadczeniem Wykonawcy o
wykonaniu catego zakresu zamoéwienia wynikajacego z postanowien umowy - o ile zostanie
podpisany protokot odbioru koncowego lub nie zostanie podpisany z winy Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o
okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu
umowy, okreslonego w ust. 1 w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystapienia
w/w okolicznosci, jednak nie poézniej niz na 2 tygodnie przed uplywem terminu
realizacji zadania (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia), a jezeli okolicznos$ci
te wystapily pozniej - powiadomienie powinno nastgpi¢ niezwlocznie.

4. Termin, ustalony w ust. | moze ulec przesunigciu w przypadku skrdocenia terminu realizacji
inwestycji oraz wystgpienia opoznien wynikajacych z:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;
2) zaistnieniem kolizji i innych zdarzen, ktére wptywaly na harmonogram wykonywania robot;

3) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiolowe;j, strajkéw generalnych lub lokalnych)
majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania robot;

4) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w  szczego6lnosci:
temperatury powietrza ponizej 0° C, wiatr uniemozliwiajacy prac¢ maszyn
budowlanych, zalania terenu w  wyniku gwaltownych opadéw deszczu
(oberwanie chmury), burzy z wytadowaniami atmosferycznymi itp.,

5) niewypalow i niewybuchow,
6) wykopalisk archeologicznych,

7) odmiennych od przyjetych w dokumentacji prOJektoweJ warunkéw terenowych, w
szczegolnosci  istnienie  podziemnych  sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

8) przedluzenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia Wykonawcy
zamowien dodatkowych,

9) wystgpienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

10)wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cia dokonania
poprawek lub uzupehien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju rob6t majacych wpiyw na zmian¢ terminu realizacji - zmianie
ulegnie odpowiednio termin realizacji zamowienia;

11)zaistnienia okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczego6lnosci
spowodowanych sytuacja finansows, zdolnosciami platniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili
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zawarcia umowy - zmianie moze ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikajgce
z harmonogramu;

12)gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkoéw zamowienia Zamaw1aje}cy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu realizacji zamowienia;

13)zmiany bedace nastgpstwem dzialania organdw administracji, w szczegolnosci
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia op6znien strony ustala w drodze
pisemnego aneksu do umowy nowe terminy realizacji, z tym Ze okres przesunigcia terminu
zakonczenia rOwny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu
przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby doktadne obliczenie okresu nie byto mozliwe
przyjety zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznos$ci okres.

§3
Waznos$¢é dokumentow

W  przypadku watpliwos$ci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robodt, okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw 1 obowigzkOw Zamawiajacego 1 Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

3) Dokumentacja projektowa;

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;

5) oferta Wykonawcy.

§4

Obowiazki zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)

Wprowadzenie 1 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy, w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy;

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego;

Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej 1 wody;

Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§5
Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Wykonania przedmiotu umowy z materialbw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6ézn. zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,
Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;
Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008r.

Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone
p.poz. 1 dozoér mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robOt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;
Terminowe wykonanie 1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z umowa
1 odpowiadajg potrzebom, dla ktoérych sg przewidziane wedtug umowy;
Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowys;
Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikow 1 oséb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;
Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdw 1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan 1 préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejsze;j
Umowys;
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie 1
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;
Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;
Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokolow
niezbednych przy odbiorze;
Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;
Zapewnienie obshugi geodezyjnej wykonywanych robot;
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18) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w pelnej wysokosci,

19) zlozenie w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy, harmonogramu, a w razie zgloszenia przez Zamawiajacego uwag lub
zastrzezen do w/w harmonogramu, ich uwzglednienia i przedstawienia poprawionego
harmonogramu w terminie 14 dni od daty w/w zgloszenia;

20) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pézniej niz od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego obejmujacych:

a) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowe;j
w zwigzku z realizacja niniejszej] umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracownikow Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dzialalnosci wobec powierzonego mienia 1 osob trzecich od
zniszczenia wszelkiej wilasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume¢ ubezpieczenia réwng, co
najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu kopie ww.
polis ubezpieczeniowych;

21) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wpltyna¢ na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot;

22) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i1 kierowanie robotami objetymi umow3

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktéorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga

zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7

dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie

wskazanych osob beda spelnia¢é warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji

Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktéorych mowa

w ust. 3 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci . . , __ zilotych (stownie zlotych:

_)_ \_Vynagrodzenie obejmuje podatek
VAT, w kwocie .................. zlotych.
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2.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru rob6ét w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastgpowac bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu
czgsciowego odbioru robot.

Protokot czgsciowego odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robot),
na podstawie elementow zestawionych w tabeli elementow rozliczeniowych 1 harmonogramu
rzeczowo-finansowego, po podpisaniu protokotu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
1 zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Ptatnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robot.

Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czeSciowych za
wykonanie cze¢sci robot;

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

3) odbior koncowy.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane

beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do

odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne

wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne 1 inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,
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4) oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

6) pozostale dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiagni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,

uznaje si¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze odmowic

odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych

przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,

Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§8
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 PLN za
kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

2) w przypadku  nieprzedfozenia do zaakceptowania  projektu  umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w
wysokosci  5.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
umowy lub jej zmiany;

3) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany;

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptlaty -
wysokosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwloki braku zmiany (kara liczona od
dnia bezskutecznego uptywu terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez
Zamawiajacego do dnia przedlozenia projektu zmiany umowy Zamawiajacemu);

5) za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki
(termin zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 2 niniejszej umowy);

6) za opoOznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;
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7) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §6 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §6

ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢

faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci powstatych w wyniku

realizacji niniejszej umowy.

§9
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni,

2) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposOb niezgodny

zniniejszg umowg, dokumentacjag  projektowa, specyfikacjami  technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego.

4) Wykonawca wykonuje cZynnosci objete niniejszg umowa przy udziale

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, o ktorej
mowa w § 12 Umowy;

5) Zamawiajacy dokona wigcej niz dwa razy Dbezposredniej zaplaty na  rzecz
podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy Ilub w  przypadku  koniecznoS$ci
dokonania bezpo$redniej zaptaty na sume wieksza niz 5 % warto$ci brutto umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie jednego miesigca od uptywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej
umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru roboét lub podpisania protokotu
odbioru,

3) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt speni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j

pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,
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3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedhug stanu na dzien odstgpienia;
protokol inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zapflaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upltywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10

Podwykonawcy

1. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcoéw, w rozumieniu art. 36a ust. |
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z p6zniejszymi zmianami), nast¢pujacy zakres przedmiotu umowy:

) ;

) T ;
2. Pozostaly zakres zamowienia Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

3. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego na piSmie o podmiotach, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje prac,
o ktérych mowa w ust. 1, wskazujac nazwe podmiotu oraz cze$¢ zamdwienia, ktorg mu
powierzy.

4. Zamawiajacy okre$la nastgpujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo robot
budowlanych, ktorych niespelnienie powodowaé bedzie zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu
przez Zamawiajacego:

1) nie pdézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt przez
Podwykonawce, = Wykonawca  przedlozy  Zamawiajagcemu  projekt  umowy
z Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania
robot okreslonych w umowie 2z podwykonawca (lub wskazaniem cze¢sci
dokumentacji projektowej, ktorej dotyczy umowa);
2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce,
umowy z Podwykonawca w szczegoInosci w nastgpujacych przypadkach:
a) umowa o podwykonwstwo nie okres$la stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;
b) w umowie o podwykonwstwo strony nie wskazaly warto$ci wynagrodzenia
lub maksymalnej warto$ci umowy z tytulu wykonywania robdt;
c) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robdt, ktore Wykonawca
powierza podwykonawcy przekracza warto§¢ wynagrodzenia tych samych
robot wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;
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d) do umowy o podwykonawstwo nie dolaczono kosztorysow (przy wynagrodzeniu

kosztorysowym), tabeli elementow scalonych (przy =~ wynagrodzeniu
ryczaltowym), z  ktorych  wynika  warto§¢ naleznego  podwykonawcy
wynagrodzenia;

e) umowa o podwykonwstwo okre§la wymagalno$¢ 1 termin zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy w sposOb inny tj. termin zaplaty jest dluzszy niz
W niniejszej umowie;

f) postanowienia umowy o podwykonawstwo uzalezniaja zaplate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce,
zaplaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

g) postanowienia umowy o podwykonawstwo uniemozliwiajg rozliczenie jej stron
wedhug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

h) podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla podwykonawcow
(w przypadku gdy zostaly okreslone);

1) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreSlony w umowie z
Zamawiajagcym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie
stanowigce podstawg wystawienia faktury za wykonane prace (odbior
czgsciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe wystawienia faktury przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

J) umowa z podwykonawca przewiduje termin realizacji dluzszy niz niniejsza
umowa,

k) umowa z podwykonawcg nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony podwykonawcy
do realizacji umowy, w tym podpisywania protokotow stanu zaawansowania robot.

Powyzszy katalog przestanek nie wylagcza mozliwosci niewyrazenia zgody na
umowe z podwykonawcg z innych uzasadnionych powodow.

Akceptacja lub  odmowa  akceptacji  (zastrzezenia lub  sprzeciw) umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego nastagpi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od
dnia uzyskania akceptacji Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo. Niezgloszenie
pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przedlozonego projektu umowy w terminie
7 dni uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca nie moze poleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji robot.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca bedzie
uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w ust. 4, zmienionego
projektu  umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajacego
w calo$ci uwagi Zamawiajacego, ktore byly podstawa odmowy akceptacji umowy
podwykonawczej;

W  przypadku akceptacji przez Zamawiajacego  przedlozonej mu  umowy
o podwykonawstwo Wykonawca  przedklada Zamawiajacemu  poswiadczona za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawawstwo, w terminie do
7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca umowy o roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartych umow, ktorych warto$¢ przekracza 0,5 % warto$ci niniejszej umowy brutto
1 jednocze$nie przekracza 50.000,00 zt brutto. W przypadku gdy warto$¢ umowy nie
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14.
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przekracza kwot o ktorych mowa powyzej Wykonawca, Podwykonawca informuje
Zamawiajacego o zawarciu umowy dostawy lub ustugi.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z  braku
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje
wlasne.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca, dalszym podwykonawca. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca,
dalszy podwykonawca uchyla si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy
na zasadach opisanych w art. 143c ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Strony uznajg brak dokonywania platnosci na rzecz osob trzecich wykonujacych ustugi
objete niniejszg umow3a za nienalezyte wykonywanie Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej staranno$ci wobec podwykonawcow.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian zawartych umow
z podwykonawcami oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez
podwykonawcow.

§11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci wykonania robot budowlanych
objetych umowa na okres 60 miesi¢cy od dnia odbioru koncowego.

Na zainstalowane urzadzenia Wykonawca udziela gwarancji, wg gwarancji udzielonej przez
producentéw urzadzen i przekaze Zamawiajagcemu karty gwarancyjne tych urzadzen
najpozniej w dniu odbioru koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuni¢cia wad 1 usterek w
terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Wady, ktore wystgpily w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajgcego,
Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie wad stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Okres regkojmi 1 gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuni¢cie wad.
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§ 12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.
1. Zgodnie z przepisem art. 147 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
zabezpieczeniem w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy, co stanowi Kwote: ........cceevevierencennees Zh (STownie: ....ccevvviviiiiiieiee ).
2. Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.
3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastepujacy:
1) 100 % zabezpieczenia t].: ........cceeeveeuveevennnnnns ZE (SIOWNIE: ..o, )
w formie pieni¢znej, nie pdzniej niz w dniu zawarcia Umowy,
2)  w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien publicznych, nie p6zniej niz w dniu
zawarcia umowy, z podziatem na:

a) 100% zabezpieczenia t].: .....ccccceveveeereeennneennnn. ZE (STOWNI€: ..o )

b) jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, z okresem waznos$ci od daty zawarcia
umowy do .............. (termin zakonczenia przedmiotu umowy plus 30 dni),

c) 30% zabezpieczenia t].: ......ccccveeeveerineeennnenn. ZE (Stowni€:.....coooveiiieieee )
jako zabezpieczenie okresu rgkojmi za wady, z okresem waznosciod ............ (termin
zakonczenia przedmiotu umowy plus 31 dni)do ................... (termin zakonczenia

przedmiotu umowy plus 31 dni plus 3 lata).

4. Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy 1 uznaniu go za nalezycie wykonany,
w terminie 30 dni Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a pozostata czes¢, tj.: 30%, po uplywie okresu rgkojmi za wady. Zwrot
zabezpieczenia okresu rekojmi za wady zostanie dokonany nie p6zniej niz w 15. dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych
si¢ do usuniecia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, to 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego
stwierdzenia usuni¢cia wad 1 uznania calego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany.
Natomiast zwrot zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj. pozostatej czgsci 30%
zabezpieczenia, zostanie dokonane nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu re¢kojmi
za wady ostatniego elementu;

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo
zamowien publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w
petnej wysokosci do czasu protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usunigciu
wad odpowiednio uzupetni¢ zabezpieczenie okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

6. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w pienigdzu,
Zamawiajacy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym beda one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

7. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
inny rodzaj dopuszczony w ustawie Prawo zamowien publicznych.

8. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony ustawa
Prawo zamowien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia
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zabezpieczenia okresu rekojmi za wady w wysokosci i na okres obowigzywania okreslony w
ust. 3 pkt 2 lit. b.

§13
Zmiana umowy

1.  Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W wypadku, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 i ust. 2 umowy, Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdl inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;

4) protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg;

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§14
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z p6zn. zm.),
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z pdzn.
zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie
stanowig inaczej.

§15

Umowg sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze stron.

Integralna cze¢$¢ umowy stanowia zalaczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zalacznik nr 1,
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2) SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych - zalgcznik nr 2

Zamawiajacy Wykonawca



