UMOWA NR ZK.  .2017

zawarta w dniu .....10.2017 r. pomigdzy:

Uzdrowiskowa Gming Miejska Szczawno-Zdréj, 58-310 Szczawno-Zdroj, ul. Kosciuszki 17
REGON 890718219, NIP 886-25-72-767,

reprezentowang przez:

Marka Fedoruka — Burmistrza Szczawna-Zdroju,
zwang dalej Zamawiajacym,

wybranym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonym w trybie prze-
targu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j.
Dz. U.z2017 r., poz. 1579), o nastgpujace;j tresci:

§1.
Przedmiot umowy

Przedmiotem zamoéwienia jest ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika
w miescie Szczawno-Zdrdj — etap 1.

1. Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia oraz zakres robdt zawieraja zataczniki do SIWZ.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym,
przedmiarem robot, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, zasadami wie-
dzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2.

Termin wykonania zamo6wienia
1. Strony ustalaja, iz:

1) Termin rozpoczecia - od dnia przekazania placu budowy, ktore nastgpi w terminie do 5 dni
od dnia podpisania umowy.

2) Termin wykonania przedmiotu umowy: 5.12.2017 r.

3) Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiaja-
cego pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego i dokonania odpowiedniego
wpisu przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru wraz z zatagczonym os$wiadczeniem Wykonawcy o wykonaniu catego zakresu za-
mowienia wynikajacego z postanowien umowy - o ile zostanie podpisany protokot odbioru
koncowego lub nie zostanie podpisany z winy Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o okoliczno$ciach
mogacych mie¢ wplyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okre§lonego w
ust. 1 w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystapienia ww. okolicznosci, jednak nie
pOzniej niz na 2 tygodnie przed uplywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem
pisemnego uzasadnienia), a jezeli okolicznosci te wystapity pdzniej - powiadomienie powinno na-
stapi¢ niezwlocznie.



3. Termin, ustalony w ust. 1 pkt 2 moze ulec przesunieciu wytacznie za zgodnym porozumieniem
obu stron umowy zawartym w formie pisemnego aneksu do umowy w przypadku skrocenia ter-
minu realizacji inwestycji oraz wystapienia nastgpujacych okolicznosci:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

2) zaistnieniem kolizji i innych zdarzen, ktére wptywaty na harmonogram wykonywania robdt;

3) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowej, strajkow generalnych lub lokalnych) majace;j
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania robot;

4) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowa-
dzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

5) przedhuzenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia Wykonawcy zamo-
wien dodatkowych;

6) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo za-
chowania nalezytej starannosci;

7) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych konieczno$cig dokonania poprawek
lub uzupehien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju
rob6t majacych wplyw na zmiang terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin
realizacji zamdowienia;

8) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlno$ci spowodowa-
nych sytuacja finansowa, zdolno$ciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub oko-
liczno$ciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie
moze ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikajgce z harmonogramu;

9) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktora zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkow zamoéwienia Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy, w
szczegdlnosci terminu realizacji zamowienia.

5. W przedstawionych w punkcie 4 przypadkach wystapienia opdznien strony ustala w drodze pi-
semnego aneksu do umowy nowe terminy realizacji, z tym ze okres przesunigcia terminu zakon-
czenia rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy
lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby dokladne obliczenie okresu nie bylo mozliwe przyjety zo-
stanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznosci okres.

§3.
Wazno$é dokumentow

1. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot, okres§lonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé
nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa;

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
5) oferta Wykonawcy.

§4.
Obowiazki zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:



1) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i1 inwestorskiego w zakresie wynikajacym ze
stosownych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.
290 ze zm.). Obowiazki inspektora nadzoru pelni¢ bedzie ... ;

2) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

3) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

5
Zatrudnienie osob na p§0dstawie umowy o prace

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy do czynnosci wskazanych przez Zamawiajacego
w opisie przedmiotu zamowienia, w catym okresie obowigzywania umowy oraz poinformowanie
pracownikoéw, o ktérych mowa w ust. 3, o uprawnieniach Zamawiajacego, tj. kontroli zatrudnienia
na terenie budowy i obowiazku poddania si¢ takiej kontroli.

2. Obowiazek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu najpozniej w dniu przekazania
terenu budowy listy osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace¢ bioracych udziat w realizacji
zamowienia z okres§leniem petnionej funkcji i okresu obowigzywania umowy.

4. Zmiana os6b biorgcych udziat w realizacji zamowienia nie wymaga aneksu do umowy. W przy-
padku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowang liste osob.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrocenia si¢ do organdéw kontrolnych uprawnionych do
wgladu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacje zawartych umow o pracg.

§ 6.
Obowiazki Wykonawcy
1.Do obowiazkow Wykonawcy, oprocz obowigzkéw wynikajacych z § 1, nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Opracowanie i zlozenie w siedzibie Zamawiajacego w ciggu 14 dni od daty podpisania
umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego wg syntetycznych grup robot wynikajacych z
kosztorysu inwestorskiego, ktory zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego i stanowié
bedzie integralng czes$¢ niniejszej umowy , a w razie zgloszenia przez Zamawiajacego uwag
lub zastrzezen do w/w harmonogramu, ich uwzglednienia i przedstawienia poprawionego
harmonogramu w terminie 14 dni od daty w/w zgloszenia;

3) Zapewnienia na swoj koszt Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawg Pra-
wo Budowlane;

4) Pokrycia kosztow: organizacji budowy (np. tablice informacyjne, itp.), a takze kosztow
badan i materialow niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

5) Pokrycia kosztow zuzycia mediow, w oparciu o umowy zawarte z dostawcami poszczegol-
nych mediow, rozliczenie nastapi na podstawie podlicznikow, zamontowanych na wilasny
koszt;

6) Zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych elementow i powierzo-
nego mu do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru w uzytkowanie;

7) Zabezpieczenia obiektu przed szkodami w trakcie prowadzenia robot (zte warunki at-
mosferyczne);

8) Informowania inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda go-
towe do zbadania i odbioru;

9) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;



10) Wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 290 ze zm.),

11) Okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfi-
katéw zgodnosci z polska normg lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu;

12) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miegjsc ich wykorzystania lub utyliza-
¢ji, tacznie z kosztami utylizacji;

13) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1651 z pozn. zm.),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, z pdzn.
zm.).
Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

14) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz.
1 dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

15) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenie,
ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom,
dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy;

16) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

17) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikdéw i1 0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

18) Dostarczanie niezbednych dokumentoéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wyma-
gane normy stosowanych materiatdow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotéw badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

19) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otocze-
niu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

20) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i po-
rzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

21) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez tere-
néw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wia-
sny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiek-
tow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

22) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw nie-
zbednych przy odbiorze;

23) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usu-
nigcia;

24) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewyko-
nania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobo-
wigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

25) Sporzadzenia operatu kolaudacyjnego;



26) Usuwania wad poszczegdlnych robot, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty powzig-
cia wiadomosci o zaistnialych wadach;

27) Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o proble-
mach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynac na jakos¢ robdt lub termin za-
konczenia robot;

28) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

29) Uporzadkowania terenu budowy, w ciagu 7 dni od zakonczenia robdét,

30) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koncowego obejmujacych:

a) ubezpieczenic w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wia-
sno$ci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow
Wykonawcy w wysokos$ci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0oséb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia réwna, co najmniej wartosci kontraktu.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa

przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej

umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez

Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia

propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda spetniac

warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 3

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robot) zobowigzany bedzie do prowadzenia wewngtrznego dziennika budo-

wy.

Kierownik budowy (robot) dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Pra-

wo budowlane.

§7.
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Wszelkie roboty nie objete niniejsza umowa, to jest: nie opisane w § 1 niniejszej umowy,
nieprzewidziane w dokumentacji technicznej oraz te, ktorych nie mozna byto wczesniej przewi-
dzie¢, a ktoérych wykonanie jest niezb¢dne dla zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca
wykona zgodnie z protokotem koniecznosci, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i zaakcep-
towanym pisemnie przez Zamawiajacego. Roboty te zostang objete odrgbng umowa. Bez uprzed-
niej zgody Zamawiajacego, wykonywane moga by¢ jedynie prace niezb¢dne dla zapewnienia bez-
pieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii.
Propozycje wykonania robot inaczej niz przewiduja dokumenty okreslone w § 3 umowy, wyma-
gaja zgody Zamawiajgcego i musza zawieraC propozycje cenowg rozwigzania zastepczego.
Roboty dodatkowe beda rozliczane przy zastosowaniu przepisdOw szczegdtowych w tym zakresie
oraz:

1) stawek robocizny i1 wskaznikdw kosztow podanych w ofercie, w wykazie stawek



10.

11.
12.

13.

14.

15.

1 narzutow;
2) cen materiatow i sprzgtu publikowanych jako $rednie w wydawnictwie SEKOCENBUD z
miesigca wbudowania dla materiatéw oraz z miesigca pracy dla sprzgtu;
3) podstawa do ustalania kosztorysowych naktadow rzeczowych, beda odpowiednie KNR-y.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

Za wykonanie robot strony ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci ........... PLN
netto (stownie: .............. PLN), plus podatek VAT 23% w wysokosci ............. PLN (stownie:
....................... PLN) co stanowi kwote brutto ............... PLN (stownie: ........... PLN).

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty tj. formularza ,,Oferta przetargowa” Wykonawcy.
Ilosci robot wynikajace z kosztorysu ofertowego sg ilosciami szacunkowymi wynikajacymi z
przedmiotu robot. Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionemu w zataczniku do
SIWZ.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci faktycznie wykona-
nych robot w danym okresie i cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgSciowe. Pierwsza fakture za wykonane prace na pod-
stawie ww. umowy Wykonawca wystawi po wykonaniu minimum 50% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust.5 niniejszej umowy. Warto$¢ ta zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru na podstawie sprawdzonego zataczonego kosztorysu wykonanego przez
wykonawce na podstawie kosztorysu ofertowego z oferty przetargowe;.

Kolejng fakture Wykonawca moze wystawi¢ po wykonaniu 75% warto$ci wynagrodzenia umow-
nego brutto okreslonego w § 7 ust.5 niniejszej umowy, o warto$ci proporcjonalnej do finansowego
zaangazowania robot budowlanych potwierdzonych przez inspektora nadzoru na podstawie
sprawdzonych kosztorysow opracowanych przez wykonawce na podstawie kosztorysu z oferty
przetargowe;.

Po protokolarnym odbiorze robdt Wykonawca wystawi fakture koncowa.

Wynagrodzenie ostateczne okre$lone zostanie na podstawie faktycznie wykonanych roboét po-
twierdzonych przez inspektora nadzoru.

Wykonawca gwarantuje stato$¢ cen jednostkowych na wszelkie roboty wykonane w trakcie trwa-
nia przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia nastgpowaé bedzie przelewami na rachunek Wykonawcy wskazany przez
niego na wystawionych fakturach w terminie 21 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu faktur
VAT.

Za nieterminowe platnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§8.
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
czgsci robot;

2) odbiory robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

3) odbidr koncowy.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o

ktoérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w

siedzibie Zamawiajacego.
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Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wy-
konanie robdt, potwierdzone przez kierownika budowy (robot) oraz Inspektora nadzoru inwestor-
skiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace

dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowana w dwoch egzemplarzach,

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, in-
strukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

3) oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg pro-
jektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

5) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodno$ci producenta potwier-
dzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego albo odmowi wyznaczenia i

rozpoczgcia tych czynnosci w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wy-

konawce o gotowosci do odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 3.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 30 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawcg zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje

si¢ date odbioru, stwierdzona w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmowié od-

bioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego.

W razie nie usunig¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy

jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§9.

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

2) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 PLN
za kazdy stwierdzony przypadek nie przedtozenia umowy lub jej zmiany;

3) w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 5.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek
nie przedtozenia umowy lub jej zmiany;

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - wyso-
kosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki braku zmiany (kara liczona od dnia bez-
skutecznego uptywu terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez Zamawiajacego
do dnia przedlozenia projektu zmiany umowy Zamawiajgcemu);

5) za opbznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,8% wyna-



grodzenia brutto, okre§lonego w § 7 ust. 5 za kazdy dzien opoznienia (termin zakonczenia ro-
bot okreslono w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy);

6) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,4% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 5 za kazdy dzien opdznienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

7) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wyna-
grodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 5.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 7 ust. 5.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach og6lnych, o ile wartos¢ faktycznie

poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku reali-

zacji niniejszej umowy.

§ 10.
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni,

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dal-
sze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac je-
dynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgéci umowy,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposdb niezgodny z niniejsza
umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiaja-
cego.

4) Wykonawca wykonuje czynnosci objete niniejszag umowa przy udziale podwykonawcy, dal-
szego podwykonawcy, bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 11
Umowy;

5) Zamawiajacy dokona wigcej niz dwa razy bezpo$redniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w zwiazku ze ziszczeniem si¢ okoliczno$ci przewidzianych § 11
ust. 12 zdanie 2 umowy lub w kazdym przypadku zaistnienia  konieczno$ci dokonania
przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy sumy
wigkszej niz 5% wartos$ci brutto umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie
jednego miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu od-
bioru po uptywie 21 dni od dnia odebrania wezwania,

3) zawiadomi Wykonawce, iZ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogl spetnié¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.



W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace ob-

owigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w petnym zakresie na wtasny koszt, chyba, ze do
odstgpienia od umowy doszto wskutek okolicznosci, za ktére wylaczna odpowiedzialnos$¢ po-
nosi Zamawiajacy — wowczas koszt zabezpieczenia robdt poniesie Zamawiajacy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru dla robot przerwanych, jezeli odstg-
pienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot inwen-
taryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wyko-
nawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy tere-
nu rob6t w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym

celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze

od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy.

§ 11.
Podwykonawcy

Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcdw, w rozumieniu art. 36a ust. | ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), naste-
pujacy zakres przedmiotu umowy:

Wykonaweca caly zakres robot wykona sitami wlasnymi.

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiajace-
go na pi$mie o podmiotach, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktorych mowa w ust. 1,
wskazujac nazwe podmiotu oraz czg$¢ zamowienia, ktorg mu powierzy.

Zamawiajacy okresla nastgpujagce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo robot budow-
lanych, ktorych niespetnienie powodowa¢ bedzie zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu przez Za-
mawiajacego:

1) nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot przez
Podwykonawce, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawca
wraz z czescia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie z
podwykonawcg (lub wskazaniem cz¢$ci dokumentacji projektowej, ktorej dotyczy umowa);

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce,
umowy z Podwykonawca w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a) umowa o podwykonawstwo nie okresla stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

b) w umowie o podwykonawstwo strony nie wskazaty warto$ci wynagrodzenia lub maksy-
malnej warto$ci umowy z tytutu wykonywania robdt;

¢) do umowy o podwykonawstwo nie dotaczono kosztorysow (przy wynagrodzeniu koszto-
rysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu ryczalttowym), z ktorych
wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

d) umowa o podwykonawstwo okresla wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia nalez-
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nego podwykonawcy w sposob inny tj. termin zaptaty jest dluzszy niz w niniejszej
umowie;

€) postanowienia umowy o podwykonawstwo uzalezniajg zaptate wynagrodzenia nalez-
nego podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od
Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

f) postanowienia umowy o podwykonawstwo uniemozliwiaja rozliczenie jej stron
wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

g) podwykonawca nie spetnia warunkoéw okreslonych w SIWZ dla podwykonawcow
(w przypadku gdy zostaly okreslone);

h) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajagcym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiace podstawe wysta-
wienia faktury za wykonane prace (odbidr czgsciowy, koncowy itp. stanowiacy
podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

1) umowa z podwykonawcg przewiduje termin realizacji dluzszy niz niniejsza umowa;

j) umowa z podwykonawca nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony podwykonawcy do
realizacji umowy, w tym podpisywania protokolow stanu zaawansowania robot.

Powyzszy katalog przestanek nie wylacza mozliwosci niewyrazenia zgody na umowe z
podwykonawcg z innych uzasadnionych powodow.

Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego nastapi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zama-
wiajacego od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgloszenie w formie pisem-
nej zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy w terminie 7 dni uwaza
si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca nie moze poleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji robot.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca bedzie uprawniony
do przedstawienia, wg zasad wskazanych w punkcie 4, zmienionego projektu umowy lub
aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajagcego w catosci uwagi Zamawiajacego, ktore
byly podstawa odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;

W przypadku akceptacji przez Zamawiajacego przedtozonej mu umowy o podwykonawstwo
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie za-
wartej umowy o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca umowy o roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw, ktorych wartosé
przekracza 50.000,00 zt brutto. W przypadku gdy warto$¢ umowy nie przekracza kwot o ktorych
mowa powyzej Wykonawca, Podwykonawca informuje Zamawiajacego o zawarciu umowy do-
stawy lub ustugi.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze sta-
nowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot. Wykonawca odpowiada za dzialania
i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania podwykonawcy, dalszemu pod-
wykonawcy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowigzany jest do dokona-
nia we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwyko-
nawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg, dalszym
podwykonawcg. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca uchyla
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si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego pod-
wykonawcy, dalszemu podwykonawcy na zasadach opisanych w art. 143¢ ustawy Prawo zamo-
wien publicznych.

13. Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa
w § 7 ust 91 10, przedstawione Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem Odbioru cze$ciowego zakonczonego etapu robdt, w ktorym beda wyszczegodl-
nione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i1 dal-
szych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoty odbioru czesci robdt wy-
konanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego
etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zama-
wiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,

¢) z kopiami przelewo6w bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i dal-
szych Podwykonawcoéw o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawceg lub
przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwyko-
nawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czg$ciowego robdt budowla-
nych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdow nie byty jeszcze
wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w
tym zakresie.

14. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktorych
mowa w w ust. 13 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mo-
wa w ust. 13, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

15. Strony uznaja brak dokonywania ptatnosci na rzecz osob trzecich wykonujacych ustugi objete

niniejszag umowa za nienalezyte wykonywanie Umowy.

16. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcow.

17. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian zawartych umoéow
z podwykonawcami oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez
podwykonawcow.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% ceny catkowitej
podanej w ofercie. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia na rzecz Zamawiajacego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie:
....................... ZEW OTMIC: ..

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst z zachowaniem ter-
minu, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 zdanie 2 umowy.

4. 70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone wykonawcy w terminie 30 dni od wy-
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konania zamdwienia, tj. od dnia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 pkt

2 umowy powyzej 15 dni, 70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy

w terminie 30 dni od nowo ustalonego terminu realizacji umowy.

W przypadku ujawnienia podczas odbioru koncowego wad, ktorych planowany czas usu-

nigcia bedzie wykraczat ponad 30 dni od terminu zakonczenia realizacji przedmiotu

umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy, Zamawiajacy bg¢dzie uprawiony do

zatrzymania 100% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez okres 30

dni ponad planowany termin usunig¢cia wad.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwro-

cone Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia 1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone na rzecz Wy-
konawcy w terminie 15 dni od dnia uptywu pdzniejszego z ponizszych okresow: okre-
su rekojmi za wady lub okresu trwania gwarancji.

§ 13.
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela ...- letniej gwarancji jakosci na wady fizyczne dotyczace przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru przez Zamawiajacego bez wad catosci robot budowlanych wcho-
dzacych w zakres przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatow i urzadzen, na ktore ich producenci
udzielili dluzszego okresu gwarancji — wowczas obowiazuje termin gwarancji wedtug gwarancji
producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okresow gwarancji. Wykonawca w terminie obowigzywania gwarancji zapewnia
nieodplatne serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urzadzen i instalacji.

Wykonawca udziela 12-miesiecznej gwarancji jakosci na cienkowarstwowe oznakowanie
poziome.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w dacie odbioru koncowego
cato$ci robot objetych przedmiotem umowy, jako zatacznik do protokolu. Dokumenty nie moga
by¢ sprzeczne z warunkami niniejszej umowy, czy tez zapisami SIWZ. Niedostarczenie
wszystkich dokumentéw gwarancji moze by¢ podstawg odmowy odbioru prac.

Gwarancja obejmuje w szczegdélnosci nieodptatne przeglady gwarancyjne zapewniajace
bezusterkowa eksploatacj¢ w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek
tkwigcych w przedmiocie gwarancji w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji.
Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych,

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego z
podaniem przyczyn tego stanu rzeczy. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwosci technologicznych i1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady Iub usterki.
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W przypadku odmowy usunigcia wad Iub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu
si¢ z termindw, o ktorych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udziatem Wykonawcey
i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad lub usterek powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o diluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydhluzony o okres pomigdzy data Zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a
datg ich usunigcia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o usterce,
jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawce o zaistnialej usterce.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rgkojmi odbedzie si¢ na wniosek
Zamawiajacego i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji
lub rekojmi. Odbidr przed uptywem okresu rgkojmi lub gwarancji nie wptywa na skrocenie tych
okresow.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytulu rekojmi jest réwna
okresowi gwarancji i terminy te biegng roéwnolegle.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi.
§ 14.
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 i 2 umowy, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wyna-
grodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace ob-
owiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w pelnym zakresie na wlasny koszt, chyba, ze do
odstapienia od umowy doszto wskutek okolicznosci, za ktore wyltaczna odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy — wowczas koszt zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ odbioru dla robot przerwanych, jezeli odsta-
pienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktoére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Za-
mawiajacego sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawie-
niem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia;

4) protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce;

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowia-
da, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktoére zostalty wykonane do dnia odstgpienia.
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4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowsg
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

§ 15.
Postanowienia koncowe

1.  Wszelkie spory mogace wyniknaé z tytulu niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wia-
sciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

§ 16.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymu-
je Wykonawca.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zalgczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,

2) SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budow-
lanych - zatacznik nr 2

Zamawiajacy Wykonawca
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